

Przejmujesz projekt, który już się pali. Poprzedni PM zniknął, dokumentacji brak, a zespół patrzy na Ciebie. W takim momencie nie potrzebujesz kolejnego kursu, tylko planu. Oto pięć dni, dzień po dniu, którego sam używam przy każdym wejściu w ogień.

Dzień 1 Poznaj projekt

- Spotkanie wprowadzające ze sponsorem lub właścicielem biznesowym. Jeśli projekt już trwa, najpierw pogadaj z poprzednim PM.
- Przeczytaj dostępną dokumentację. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, musisz wiedzieć gdzie to znaleźć.
- Poznaj team leaderów.

Na koniec dnia wiesz: co trzeba dostarczyć, kto oczekuje efektów, kto podejmuje decyzje.

Dzień 2 Poznaj interesariuszy

- Spotkania 1 na 1 z członkami zespołu: czego oczekują, jak mogą pomóc, jakie widzą zagrożenia.
- Spotkania z kluczowymi interesariuszami (product owner, analityk, sponsor).
- Opracuj plan komunikacji. Większość projektów przewraca się na komunikacji, nie na technologii.

Na koniec dnia wiesz: kto czego oczekuje i jak z kim się komunikować.

Dzień 3 Wymagania i ryzyka

- Zidentyfikuj wymagania biznesowe (warsztat z analitykiem).
- Przeprowadź pierwszą sesję identyfikacji ryzyk.
- Zmapuj zależności i integracje z architektem, uzupełnij listę interesariuszy o dostawców zewnętrznych.

Na koniec dnia wiesz gdzie jest cienko, zanim się urwie.

Dzień 4 Harmonogram i metodyka

- Przygotuj harmonogram i nanieś kamienie milowe z terminami.
- Wybierz metodykę (Kanban albo Scrum) i skonfiguruj narzędzie do zarządzania projektem.
- Ustal z właścicielem biznesowym kolejność realizacji celów.

Na koniec dnia masz plan i rytm pracy.

Dzień 5 KickOff

- Przygotuj prezentację na spotkanie kick-off.
- Pokaż efekty czterech dni i plan na najbliższy czas.
- Rozpocznij projekt.

Na koniec dnia zespół ci ufa, a projekt rusza z jasnym kierunkiem.

Najważniejsza zmiana jest w głowie

Plan z pierwszej strony zadziała dopiero, gdy przestawisz nastawienie. To trzy przełączniki, które robią większą różnicę niż każda tabela.

Z tego	Na to
„Muszę wiedzieć wszystko”	„Muszę wiedzieć, gdzie znajdę odpowiedź”
„Nie mogę się pomylić”	„Mogę się pomylić, ale szybko naprawię”
„Zespół mnie osądzi”	„Zespół chce, żeby projekt się udał”

Pozycjonuj się jako wsparcie dla zespołu, nie konkurencja. „Jestem nowy w tej roli, więc skupiam się na dobrej komunikacji i usuwaniu blokad dla zespołu”.

Quick winy w pierwszym miesiącu

- Przejrzysty system aktualizacji: jeden rytm, jedno miejsce, jeden format.
- Usuwanie małych irytacji zespołowych, które ciągną się od tygodni.
- Widoczność dla stakeholderów: wiedzą co się dzieje, zanim zapytają.
- Dokumentacja „jak tu pracujemy” na jednej stronie.

To jeden z dwunastu gotowców w PM Crisis Toolkit

„First 5 PM Days” to pierwszy z zestawu ratunkowego. Pełny toolkit ma dwanaście gotowców: pytania na trudne spotkania, szablony maili i Slacka, kartę ryzyk, obsługę daily, prezentację kick-off i więcej. Plus dostęp do Discorda i mój czas.

STANDARD

39 zł

Toolkit + 3 Crisis Cards + Discord. Ratunek na teraz.

PRO

99 zł

Toolkit + 3 PM Cards + Discord + mentoring przez miesiąc. Na dłużej.

Wejdź na krzysztofnyrek.pl, żeby zobaczyć pełny zestaw i wybrać wersję.

Discord dla PM jest darmowy, niezależnie od zakupu. Dołącz i pogadaj z ludźmi w tej samej sytuacji:

krzysztofnyrek.pl/discord